

旌 德 县 财 政 局

旌德县人力资源和社会保障局

旌德县文化和旅游局

旌德县交通运输局

旌德县卫生健康委员会

旌德县医疗保障局

旌德县数据资源管理局

文件

旌数据〔2020〕21号

关于印发《旌德县“安康码”应用便民工程实施方案》的通知

各镇人民政府、县直有关单位：

现将《旌德县“安康码”应用便民工程实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

(此页无正文)

旌德县数据资源管理局



旌德县财政局



旌德县人力资源和社会保障局



旌德县交通运输局



旌德县文化和旅游局



旌德县卫生健康委员会



旌德县医疗保障局



2020年5月27日

旌德县“安康码”应用便民工程实施方案

——民生工程之智慧健康建设

县数据资源局 县财政局 县人社局

县交运局 县文旅局 县卫健委 县医保局

根据《安徽省人民政府关于 2020 年实施 33 项民生工作的通知》(皖政办[2020]17 号)、宣城市民生工作领导小组办公室《关于 2020 年民生工程实施方案有关工作的通知》(民生办[2020]4 号)要求,为进一步推进“安康码”应用便民工程,结合我县实际,制定本方案。

一、工作目标

依托市级“安康码”综合服务平台系统,拓展丰富“安康码”功能和应用,逐步与“皖事通办”平台应用全贯通。推进电子健康卡、电子社保卡、医保电子凭证与“安康码”互联互通,推动“安康码”在县级政务服务大厅全覆盖,在医疗、教育、政务服务、交通出行、社会保障、公用事业和金融服务等更多领域覆盖,实现从“一码通行、一码通办”到“一码共享、赋码生活”。

二、实施内容

(一) 加快“安康码”推广使用。加强“安康码”应用推广,加大宣传力度、营造用码氛围,扩大“安康码”应用覆盖面和群众参与度,统筹推进疫情防控和经济社会发展。以 2019

年底 4G 移动电话用户为基数，“安康码”申领数达到基数的 80% 以上。

（二）推进“安康码”与电子健康卡、电子社保卡、医保电子凭证互联互通。以卫生健康、社保、医保三大应用领域为突破口，增加通过“安康码”申领电子健康卡、电子社保卡、医保电子凭证的功能，并引导群众使用。推进电子健康卡、电子社保卡、医保电子凭证与“安康码”互联互通，打通相关业务系统，推动数据互联互通，提升相关服务能力。至少选取 1 家公立医院试点，开展“安康码”互联互通。

（三）推进“安康码”在政务服务大厅应用全覆盖。将“安康码”系统与“皖事通办”平台打通，推动与电子云签、电子证照、电子材料的有机结合，实现在政务服务大厅亮码出入、预约取号、扫码办事。

（四）探索“安康码”更多便民应用。结合本地实际，探索将社会保障卡作为“安康码”重要线下应用载体，不断拓宽“安康码”在医疗、教育、交通出行、公用事业和金融服务、公共服务场所（如景区、规划馆等）更多领域的便民应用。

三、资金来源

“安康码”建设项目费用（包括“安康码”系统建设、试点医院硬件设备采购和改造对接、政务服务大厅应用改造等）

和推广使用费用，由县财政负担。

四、职责分工

县数据资源局负责本县“安康码”的推广使用，完成年度目标任务；负责推进“安康码”在县级政务服务大厅应用全覆盖。县卫健委、县人社局、县医保局负责“安康码”与电子健康卡、电子社保卡、医保电子凭证互联互通宣传工作。县卫健委负责在县级试点医院推广“安康码”互联互通。县交运局负责拓展“安康码”在交通出行方面便民应用；县文旅局负责拓展“安康码”在公共服务场所（如景区、规划馆等）方面便民应用。县数据资源局协助上述单位开展相关工作并做好技术保障。

五、实施步骤

（一）“安康码”推广使用。（县数据资源局牵头，各镇、各单位配合）

1、启动阶段（3月—5月）。县数据资源局制定“安康码”推广使用方案。

2、推进阶段（5月—10月中旬）。10月底前全面完成“安康码”推广年度目标任务，“安康码”申领数达到基数的80%以上。

3、验收阶段（11月）。开展“安康码”推广使用情况考核验收。

（二）“安康码”与电子健康卡、电子社保卡、医保电子

凭证互联互通（县卫健委、县人社局、县医保局分别牵头，县数据资源局配合）

1、启动阶段（3月—5月）。县卫健委明确试点医院，制定“安康码”互联互通和试点推广方案。

2、实施阶段（5月—9月中旬）。县卫健委、县人社局、县医保局根据“安康码”互联互通和试点推广方案进行相关系统改造。

3、考核验收（10月—11月）。开展“安康码”互联互通和试点推广考核验收、经验总结。

（三）“安康码”在政务服务大厅应用全覆盖（县数据资源局牵头）

1、启动阶段（3月—5月）。县数据资源局制定“安康码”在本级政务服务大厅应用全覆盖实施方案。

2、部署应用（5月—8月中旬）。完成“安康码”应用所需相关设备的采购、部署和使用。

3、收尾阶段（9月—11月）。完成评估验收和成效总结。

（四）探索“安康码”更多便民应用（县交运局、县文旅局牵头，县数据资源局配合）

1、启动阶段（3月—5月）。县交运局、县文旅局初步明确在交通出行、公共服务场所（如景区、规划馆等）、企业等

开展应用领域，制定“安康码”更多便民应用实施方案。

2、开展应用（5月—9月中旬）。推动“安康码”在相关领域使用。

3、收尾阶段（10月—11月）。完成评估验收和成效总结。

（五）其他事项

1、明确专人负责

县数据资源局、县财政局、县人社局、县交运局、县文旅局、县卫健委、县医保局明确专人负责此项工作，人员信息于5月26日前报县数据资源局收文员协同邮箱。

2、定时报送信息

各单位自5月份起，每月月底前报送各项目月度分析材料、报送反映工程情况的图片并附文字说明，图片为jpg格式原图，尺寸大于900*600像素，每月至少报送1条宣传信息。

六、保障措施

（一）压实工作责任。

各相关单位要加强组织领导，高度重视“安康码”推广应用工作，建立任务清单和责任清单，按照时间节点，逐项抓好落实，及时解决“安康码”在建设使用过程中出现的问题。

（二）加大宣传力度。

加强线上线下宣传力度，广泛利用传统媒体与新媒体，宣传“安康码”的重要作用，不断扩大“安康码”应用覆盖面和群众参与度，营造良好的舆论氛围。

（三）强化监督考评。

各相关单位要切实增强责任意识，加强督促检查，建立健全目标责任制，确保高质量完成目标任务。